Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 декабря 2024 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000007930	30	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000007940	15	Обработка заявки			
	PR0000007941	150	Обработка заявки			
	PR0000007942		Обработка заявки			
	PR0000007943	15	Обработка заявки			
	PR0000007944	40	Обработка заявки			
	PR0000007945	40	Обработка заявки			
	PR0000007946	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000007947	15	Реализазия договора	Договор №7942/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000007961	15	Реализазия договора	Договор №24-2055	77 512,08	
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000007963	10	Реализазия договора	Договор №7958/24-ТП	56 068,18	6 месяцев
	PR0000007968	5	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000007962	15	Реализазия договора	Договор №7957/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
	PR0000007975	15	Обработка заявки			
	PR0000007976	15	Обработка заявки			
	PR0000007978	30	Обработка заявки			
	PR0000007979	3	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000007981	15	Реализазия договора	Договор №7976/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000007982	15	Реализазия договора	Договор №7977/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000007983	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000007984	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000007985	12	Реализазия договора	Договор №7980/24-ТП	36 108,38	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000007986	15	Реализазия договора	Договор №7981/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000007988	15	Реализазия договора	Договор №25-46	75 757,27	12 месяцев
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000007989	15	Реализазия договора	Договор №7984/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000007990	12	Обработка заявки			
	PR0000007991	12	Обработка заявки			
	PR0000007992	30	Обработка заявки			
	PR0000007993	30	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000007964	15	Реализазия договора	Договор №7959/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
	PR0000007965		Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Волчанец	PR0000007966	10	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС 110/10 кВ Подъяпольск	PR0000007967	10	Реализазия договора	Договор №7962/24-ТП	55 703,4	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000007969	15	Реализазия договора	Договор №7964/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000007970	15	Обработка заявки			
	PR0000007971	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка	PR0000007960	15	Реализазия договора	Договор №7955/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000007998	25	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/6 кВ Загородная	PR0000008003	6 000	Обработка заявки			
	PR0000008004	9	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000008006	15	Реализазия договора	Договор №8001/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка	PR0000008007	140	Реализазия договора	Договор №8002/24-ТП	90 787,82	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008009	15	Реализазия договора	Договор №8004/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008010	15	Обработка заявки			
	PR0000008011	15	Обработка заявки			
	PR0000008012		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008013	135	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000008014	15	Обработка заявки			
ПС 110/10/6 кВ Разрез	PR0000007997	3	Реализазия договора	Договор №7992/24-ТП	16 711,02	4 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000007999	15	Реализазия договора	Договор №7994/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Баневур	PR0000007996	30	Реализазия договора	Договор №24-2241	77 512,08	12 месяцев
ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка	PR0000008000	15	Реализазия договора	Договор №7995/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Кожзавод	PR0000008001	15	Реализазия договора	Договор №7996/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Родина	PR0000008002	15	Реализазия договора	Договор №7997/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008016	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Раздольное-2	PR0000008017	15	Реализазия договора	Договор №8012/24-ТП	1 813 347,88	6 месяцев
	PR0000008018		Обработка заявки			
	PR0000008019	380	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Ключевая аб.	PR0000008020	15	Реализазия договора	Договор №24-2054	43 014,8	
	PR0000008021	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008026	85	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка	PR0000008027	220	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Рыбный порт	PR0000008029	147	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000008030	1 000	Обработка заявки			
	PR0000008031	2 710	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Амурская	PR0000008032	1 083	Обработка заявки			
	PR0000008033	150	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Новоникольск	PR0000008028	15	Реализазия договора	Договор №8023/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Хороль	PR0000008034	15	Реализазия договора	Договор №8029/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Кожзавод	PR0000008037	15	Реализазия договора	Договор №8032/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008040		Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000008041	30	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000008042	15	Реализазия договора	Договор №8037/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008043	15	Обработка заявки			
	PR0000008044	15	Обработка заявки			
	PR0000008045		Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008046	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	PR0000008047	25	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008048	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000008049	15	Реализазия договора	Договор №8044/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008050	40	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008051	15	Реализазия договора	Договор №8046/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Волчанец	PR0000008053	15	Реализазия договора	Договор №8048/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
	PR0000008054	13	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000008055	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	PR0000008056	1 600	Обработка заявки			
	PR0000008036		Обработка заявки			
	PR0000008039	150	Обработка заявки			
	PR0000008060		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008061	15	Реализазия договора	Договор №25-13	75 757,27	12 месяцев
	PR0000008063	96	Обработка заявки			
	PR0000008064		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000008065	10	Реализазия договора	Договор №8060/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008066	15	Обработка заявки			
	PR0000008067	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Речная	PR0000008068	15	Реализазия договора	Договор №8063/24-ТП	36 108,38	
ПС 35/10 кВ Борисовка	PR0000008069	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС 35/6 кВ Вираж	PR0000008071	15	Реализазия договора	Договор №8066/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008072	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008073	15	Реализазия договора	Договор №8068/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Кожзавод	PR0000008074	15	Реализазия договора	Договор №8069/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008344	15	Реализазия договора	Договор №8339/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008078	15	Реализазия договора	Договор №8073/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000008079	15	Реализазия договора	Договор №8074/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000008080	15	Реализазия договора	Договор №8075/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Раздольное-2	PR0000008081	11	Реализазия договора	Договор №8076/24-ТП	12 254,77	6 месяцев
	PR0000008082	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Волчанец	PR0000008083	5	Реализазия договора	Договор №8078/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Волчанец	PR0000008084	5	Реализазия договора	Договор №8079/24-ТП	56 068,18	6 месяцев
	PR0000008085	1 000	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000008086	6	Реализазия договора	Договор №8081/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Екатериновка	PR0000008087	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000008088	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Многоудобное	PR0000008089	15	Реализазия договора	Договор №8084/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Безверхово	PR0000008090	15	Реализазия договора	Договор №8085/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Гвоздево	PR0000008091	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000008092	40	Обработка заявки			
ПС 110/10/6 кВ Разрез	PR0000008093	5	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008062	4 921,6	Обработка заявки			
	PR0000008058	3 500	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008075	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Верхняя	PR0000008076	15	Реализазия договора	Договор №8071/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008077	12	Реализазия договора	Договор №8072/24-ТП	13 368,84	
	PR0000008059		Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Камень-Рыболов	PR0000008099	15	Реализазия договора	Договор №8094/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Ярославка	PR0000008101	17	Реализазия договора	Договор №8096/24-ТП	90 787,82	6 месяцев
	PR0000008102	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008104	15	Реализазия договора	Договор №25-4	37 441,88	4 месяцев
	PR0000008105	15	Обработка заявки			
	PR0000008106	30	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Занадворовка	PR0000008107	15	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000008108	50	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000008110	15	Реализазия договора	Договор №8105/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Лучегорск	PR0000008111	15	Реализазия договора	Договор №8106/24-ТП	97 510,26	6 месяцев
	PR0000008112	400	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Коммунар	PR0000008094	15	Реализазия договора	Договор №8089/24-ТП	16 711,05	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 110/35/10 кВ Камень-Рыболов	PR0000008096	15	Реализазия договора	Договор №8091/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Ильинка	PR0000008097	5	Реализазия договора	Договор №8092/24-ТП	27 851,7	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Новицкое	PR0000008123	15	Реализазия договора	Договор №8118/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000008124	15	Реализазия договора	Договор №8119/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008117	150	Реализазия договора	Договор №8112/24-ТП	1 214 360,84	6 месяцев
	PR0000008118	15	Обработка заявки			
	PR0000008126	5	Обработка заявки			
	PR0000008127	15	Обработка заявки			
	PR0000008098	15	Обработка заявки			
	PR0000008103	15	Обработка заявки			
	PR0000008100	5	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Ильинка	PR0000008109	15	Реализазия договора	Договор №8104/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Новый мир	PR0000008113	15	Реализазия договора	Договор №8108/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008114	30	Обработка заявки			
	PR0000008119		Обработка заявки			
	PR0000008121	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008122	15	Реализазия договора	Договор №8117/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
	PR0000008125	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Раковка	PR0000008129	15	Реализазия договора	Договор №8124/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Покровка	PR0000008130	4	Реализазия договора	Договор №8125/24-ТП	56 068,18	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Михайловка	PR0000008131	15	Реализазия договора	Договор №8126/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Анучино	PR0000008128	10	Реализазия договора	Договор №8123/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008132	5	Обработка заявки			
	PR0000008133	150	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000008134	116	Реализазия договора	Договор №8129/24-ТП	90 787,82	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Новый мир	PR0000008135	15	Реализазия договора	Договор №8130/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008136	15	Реализазия договора	Договор №24-2166	43 014,8	
	PR0000008137	15	Обработка заявки			
	PR0000008138	45	Обработка заявки			
	PR0000008139	2 320	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000008142	15	Реализазия договора	Договор №8137/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Новицкое	PR0000008143	15	Реализазия договора	Договор №8138/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Муравейка	PR0000008144	150	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Липовцы	PR0000008145	600	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/10 кВ Тимирязевка	PR0000008158	15	Реализазия договора	Договор №8153/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ М (Манзовка)	PR0000008148	15	Реализазия договора	Договор №8143/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008151	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Корсаковка	PR0000008155	85	Реализазия договора	Договор №8150/24-ТП	90 787,82	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008147	20	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008152	15	Обработка заявки			4 месяцев
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008153	25	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Депо	PR0000008154	20	Реализазия договора	Договор №25-14	75 757,27	12 месяцев
	PR0000008157		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000008159	8	Реализазия договора	Договор №8154/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008183		Реализазия договора	Договор №24-71ДУц	1 000	
	PR0000008161	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Владимиро-Александровское	PR0000008163	27	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008164	15	Реализазия договора	Договор №8159/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008165	15	Обработка заявки			
ПС 35/10/6 кВ Силикатная	PR0000008166	15	Реализазия договора	Договор №24-2165	43 014,8	
	PR0000008168	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000008177	150	Реализазия договора	Договор №24-2067	43 014,8	12 месяцев
	PR0000008149	60	Обработка заявки			
	PR0000008150	240	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008156	9	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008141	15	Обработка заявки			
	PR0000008169	30	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008170	80	Реализазия договора	Договор №8165/24-ТП	90 787,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Анучино	PR0000008171	25	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008172	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000008173	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Новицкое	PR0000008174	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008175	15	Реализазия договора	Договор №8170/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008186	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000008178	7	Реализазия договора	Договор №8173/24-ТП	36 108,38	
	PR0000008184	48 000	Обработка заявки			
ПС 110/27,5/10 кВ Анисимовка-тяговая	PR0000008194	15	Реализазия договора	Договор №8189/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008195		Обработка заявки			
	PR0000008196	150	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008197	15	Реализазия договора	Договор №8192/24-ТП	70 605,66	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 35/10 кВ Анучино	PR0000008198	15	Реализазия договора	Договор №8193/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008199	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008200	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000008202	30	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Барабаш	PR0000008203	15	Реализазия договора	Договор №8198/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Птицефабрика	PR0000008205	6	Реализазия договора	Договор №8200/24-ТП	56 104,69	6 месяцев
	PR0000008182		Реализазия договора	Договор №24-4Д	1 000	
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008193	15	Реализазия договора	Договор №8188/24-ТП	163 812,2	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000008167	15	Реализазия договора	Договор №8162/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/10/6 кВ Осиновка	PR0000008187	15	Реализазия договора	Договор №8182/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Барано-Оренбургская	PR0000008188	5	Реализазия договора	Договор №8183/24-ТП	5 570,35	6 месяцев
	PR0000008207	1 600	Обработка заявки			
	PR0000008209		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008211	30	Обработка заявки			
	PR0000008212	40	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008214	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008215	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008216	15	Реализазия договора	Договор №24-2179	43 014,8	12 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Волчанец	PR0000008217	55	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/27,5/10 кВ Анисимовка-тяговая	PR0000008218	15	Реализазия договора	Договор №8213/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008219	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008220	15	Обработка заявки			6 месяцев
	PR0000008221	30	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Кролевцы	PR0000008222	15	Реализазия договора	Договор №8217/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008223	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008224	15	Реализазия договора	Договор №8219/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008225		Обработка заявки			
	PR0000008227	10	Обработка заявки			
	PR0000008228	15	Обработка заявки			
	PR0000008229	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Вираж	PR0000008230	15	Реализазия договора	Договор №8225/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008231	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008232	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000008233	149	Реализазия договора	Договор №8228/24-ТП	90 787,82	6 месяцев
	PR0000008234		Обработка заявки			
	PR0000008235		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008236		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008237	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008238	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008239	15	Обработка заявки			6 месяцев
	PR0000008240	1 000	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008246	670	Реализазия договора	Договор №24-2173	43 014,8	24 месяца
	PR0000008247	15	Обработка заявки			
	PR0000008248	15	Обработка заявки			
	PR0000008249	15	Обработка заявки			
	PR0000008250	15	Обработка заявки			
	PR0000008251	15	Обработка заявки			
	PR0000008252	15	Обработка заявки			
	PR0000008253	15	Обработка заявки			
	PR0000008254	15	Обработка заявки			
	PR0000008255	15	Обработка заявки			
	PR0000008256	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Стройиндустрия	PR0000008259	1 115	Обработка заявки			
	PR0000008260		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008261		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008262		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008263		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008264		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008265		Обработка заявки			
	PR0000008266		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008267		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000008268		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008269		Обработка заявки			
	PR0000008270		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008271		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008272		Обработка заявки			
	PR0000008273		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008274		Обработка заявки			
	PR0000008244	10	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000008257	15	Реализазия договора	Договор №8252/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008258	15	Реализазия договора	Договор №8253/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Жариково	PR0000008277	15	Реализазия договора	Договор №8272/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008306	15	Обработка заявки			
	PR0000008320		Реализазия договора	Договор №24-70ДУц	1 000	
	PR0000008282		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008283	10	Обработка заявки			
	PR0000008284	15	Обработка заявки			
	PR0000008285	25	Обработка заявки			
	PR0000008287	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008288	15	Реализазия договора	Договор №24-2167	43 014,8	
	PR0000008289	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Новосысоевка	PR0000008294	15	Реализазия договора	Договор №8289/24-ТП	16 711,05	4 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000008243	15	Реализазия договора	Договор №8238/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ М (Манзовка)	PR0000008245	13	Реализазия договора	Договор №8240/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008213	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008281	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008295	15	Реализазия договора	Договор №8290/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008296	15	Реализазия договора	Договор №8291/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008297	15	Обработка заявки			
	PR0000008298	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Екатериновка	PR0000008300	15	Реализазия договора	Договор №24-2164	43 014,8	
ПС 35/10 кВ Баневур	PR0000008279	15	Реализазия договора	Договор №8274/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008275	15	Обработка заявки			
	PR0000008276	15	Обработка заявки			
	PR0000008299	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Покровка	PR0000008291	21	Реализазия договора	Договор №8286/24-ТП	36 108,38	
	PR0000008292		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008293	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000008309	15	Реализазия договора	Договор №8304/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Раздольное-1	PR0000008290	15	Реализазия договора	Договор №8285/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
	PR0000008307		Обработка заявки			
	PR0000008308		Обработка заявки			
	PR0000008310		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008311		Обработка заявки			
	PR0000008312		Обработка заявки			
	PR0000008313		Обработка заявки			
	PR0000008315		Обработка заявки			
	PR0000008316		Обработка заявки			
	PR0000008317		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008318		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 110/35/10 кВ Лучегорск	PR0000008314	5	Реализазия договора	Договор №8309/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008319		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008321		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008324	65	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Давыдовка	PR0000008325	15	Реализазия договора	Договор №8320/24-ТП	71 311,43	12 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008327	15	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000008328	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008329	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/6 кВ Новицкое	PR0000008330	15	Реализазия договора	Договор №8325/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008331	15	Реализазия договора	Договор №8326/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/10 кВ ТЭЦ Центральная	PR0000008332	15	Реализазия договора	Договор №8327/24-ТП	71 311,43	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 110/35/6 кВ Екатериновка	PR0000008333	15	Реализазия договора	Договор №8328/24-ТП	70 605,66	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Коммунар	PR0000008322	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	PR0000008189		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008190		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008191		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008192		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008301		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008302		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008303		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008304		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008305		Обработка заявки			
	PR0000008326	3	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Давыдовка	PR0000008335	15	Реализазия договора	Договор №8330/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008347		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008348		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008349		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008350		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008351		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/10 кВ Анучино	PR0000008334	15	Реализазия договора	Договор №8329/24-ТП	70 605,66	
ПС 35/10 кВ Пограничная	PR0000008337	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000008338	40	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ М (Манзовка)	PR0000008339	6	Реализазия договора	Договор №8334/24-ТП	32 996,04	
ПС 110/35/6 кВ Волчанец	PR0000008340	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000008341		Обработка заявки			
	PR0000008342	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Ключевая аб.	PR0000008343	15	Реализазия договора	Договор №8338/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008345	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Тавричанка	PR0000008346	15	Реализазия договора	Договор №8341/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008352		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008353	15	Обработка заявки			
	PR0000008354	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000008369	15	Реализазия договора	Договор №8364/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008336	15	Обработка заявки			
	PR0000008355	15	Обработка заявки			
	PR0000008356		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008357	4 998	Обработка заявки			
ПС 35/10/6 кВ Силикатная	PR0000008358	25	Реализазия договора	Договор №24-2172	77 512,08	12 месяцев
	PR0000008359	50	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008360	15	Реализазия договора	Договор №8355/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Шкотово	PR0000008361	9	Реализазия договора	Договор №8356/24-ТП	32 996,04	
	PR0000008364	30	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008365	15	Реализазия договора	Договор №8360/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008366	15	Обработка заявки			
	PR0000008367		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008368	200	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Владимиро-Александровское	PR0000008323	15	Реализазия договора	Договор №8318/24-ТП	70 605,66	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000008566	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008384	150	Реализазия договора	Договор №8379/24-ТП	90 787,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Лазо (Ю)	PR0000008385	5	Реализазия договора	Договор №8380/24-ТП	60 550,54	4 месяцев
	PR0000008386	15	Обработка заявки			
ПС 35/10/6 кВ Силикатная	PR0000008388	15	Реализазия договора	Договор №8383/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008389	10	Обработка заявки			
	PR0000008390		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008391	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Гайдамак	PR0000008392	5	Реализазия договора	Договор №8387/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Верхняя	PR0000008393	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000008394		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Сиваковка	PR0000008395	540	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС 35/6 кВ Партизан	PR0000008396	15	Реализазия договора	Договор №8391/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008397	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008399	15	Реализазия договора	Договор №24-2244	43 014,8	
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008400	15	Реализазия договора	Договор №8395/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000008401	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Липовцы	PR0000008407	8	Реализазия договора	Договор №8402/24-ТП	56 068,18	6 месяцев
	PR0000008409	7	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000008381	15	Реализазия договора	Договор №8376/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Дмитриевка	PR0000008382	15	Реализазия договора	Договор №8377/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008377	10	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка	PR0000008376	10	Реализазия договора	Договор №8371/24-ТП	71 311,43	
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008371	3	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008372	20	Реализазия договора	Договор №24-1997	77 512,08	12 месяцев
	PR0000008373	500	Обработка заявки			
	PR0000008375	3 312	Обработка заявки			
	PR0000008362	28	Обработка заявки			
	PR0000008363	28	Обработка заявки			
	PR0000008378		Реализазия договора	Договор №24-69ДУц	1 000	
ПС 110/35/6 кВ Липовцы	PR0000008379	15	Реализазия договора	Договор №8374/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Покровка	PR0000008402	15	Реализазия договора	Договор №8397/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Кожзавод	PR0000008403	15	Реализазия договора	Договор №8398/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Покровка	PR0000008404	15	Реализазия договора	Договор №8399/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008383	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Муравейка	PR0000008435	150	Реализазия договора	Договор №24-2233	43 014,8	
ПС 110/35/10 кВ Полевая	PR0000008429	15	Реализазия договора	Договор №8424/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ М (Манзовка)	PR0000008430	15	Реализазия договора	Договор №8425/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	PR0000008414	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008415	5	Реализазия договора	Договор №8410/24-ТП	32 996,04	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Новицкое	PR0000008416	15	Реализазия договора	Договор №8411/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Вираж	PR0000008417	15	Реализазия договора	Договор №8412/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008418	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008419	15	Реализазия договора	Договор №8414/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008420	8 500	Обработка заявки			
	PR0000008421	15	Обработка заявки			
	PR0000008422		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 110/35/6 кВ Екатериновка	PR0000008423	15	Реализазия договора	Договор №8418/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008425	15	Реализазия договора	Договор №8420/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008426	5	Обработка заявки			
	PR0000008427		Обработка заявки			
	PR0000008405		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008406		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008408		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008410		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008411		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008412		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000008413		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008428	15	Реализазия договора	Договор №24-2169	43 014,8	
ПС 35/6 кВ Академическая	PR0000008431	804	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ 2Р	PR0000008432	110	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС 110/35/10 кВ М (Манзовка)	PR0000008434	3	Реализазия договора	Договор №8429/24-ТП	56 104,69	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Тихменево	PR0000008433	15	Реализазия договора	Договор №8428/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Кожзавод	PR0000008466	10	Реализазия договора	Договор №8461/24-ТП	56 104,69	6 месяцев
	PR0000008467	15	Обработка заявки			
	PR0000008437	15	Обработка заявки			
	PR0000008441	15	Обработка заявки			
	PR0000008442	12	Обработка заявки			
	PR0000008443	100	Обработка заявки			
	PR0000008444		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008445	15	Реализазия договора	Договор №8440/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008446	12	Обработка заявки			
	PR0000008447	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008448	15	Реализазия договора	Договор №8443/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008449	10	Обработка заявки			
	PR0000008461		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008458	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008459	15	Реализазия договора	Договор №8454/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008460	15	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Рощино	PR0000008436	5	Реализазия договора	Договор №8431/24-ТП	56 104,69	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Ярославка	PR0000008468	3	Реализазия договора	Договор №8463/24-ТП	3 342,21	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Вираж	PR0000008451	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008452	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008453	15	Реализазия договора	Договор №8448/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008455	380	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Голубовка	PR0000008456	10	Реализазия договора	Договор №8451/24-ТП	56 104,69	6 месяцев
	PR0000008462	140	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Раздольное-1	PR0000008463	15	Реализазия договора	Договор №8458/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008478		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008479	15	Обработка заявки			
	PR0000008482	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000008483	15	Реализазия договора	Договор №8478/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/10 кВ ТП РЖД	PR0000008484	80	Реализазия договора	Договор №8479/24-ТП	97 510,26	6 месяцев
	PR0000008469		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Борисовка	PR0000008470	15	Реализазия договора	Договор №8465/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Кожзавод	PR0000008471	15	Реализазия договора	Договор №8466/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	PR0000008473	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008474	15	Реализазия договора	Договор №8469/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008475	15	Обработка заявки			
	PR0000008476	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Шмаковка	PR0000008464	17	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000008477	15	Обработка заявки			
	PR0000008485		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008496	15	Обработка заявки			
	PR0000008497	15	Обработка заявки			
	PR0000008498	25	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008499	15	Реализазия договора	Договор №8494/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008500	15	Реализазия договора	Договор №8495/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008501	15	Обработка заявки			
	PR0000008502	50	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008503	5	Реализазия договора	Договор №8498/24-ТП	506 801,88	6 месяцев
	PR0000008504	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Партизан	PR0000008486	3	Реализазия договора	Договор №8481/24-ТП	56 104,69	6 месяцев
	PR0000008487	15	Обработка заявки			
	PR0000008488	15	Обработка заявки			
	PR0000008489		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008490	15	Реализазия договора	Договор №8485/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008491	15	Обработка заявки			
	PR0000008493	250	Обработка заявки			
	PR0000008494	15	Обработка заявки			
	PR0000008495	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008480	15	Реализазия договора	Договор №8475/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008481		Обработка заявки			
	PR0000008505		Реализазия договора	Договор №25-1ДУц	1 000	
ПС 35/10 кВ Красный Кут	PR0000008506	15	Реализазия договора	Договор №8501/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	PR0000008508		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Баневур	PR0000008509	25	Обработка заявки			4 месяцев
ПС 35/10 кВ Тимирязевка	PR0000008530	15	Реализазия договора	Договор №8525/24-ТП	83 555,1	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000008507	9	Обработка заявки			
	PR0000008527	137	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Муравейка	PR0000008528	15	Реализазия договора	Договор №8523/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008529	15	Обработка заявки			
	PR0000008510	15	Обработка заявки			
	PR0000008511	15	Обработка заявки			
	PR0000008512	15	Обработка заявки			
	PR0000008513	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Топаз	PR0000008514	15	Реализазия договора	Договор №8509/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008515		Обработка заявки			
	PR0000008516	15	Обработка заявки			
	PR0000008517	10	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008518	15	Реализазия договора	Договор №8513/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Промысловка Аб	PR0000008519	50	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Птицефабрика	PR0000008520	15	Реализазия договора	Договор №8515/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008521	20	Обработка заявки			
	PR0000008522	15	Обработка заявки			
	PR0000008523	15	Обработка заявки			
	PR0000008524	35	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000008525	15	Реализазия договора	Договор №8520/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008526	20	Обработка заявки			
	PR0000008561	10	Обработка заявки			6 месяцев
ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка	PR0000008534	10	Реализазия договора	Договор №8529/24-ТП	71 311,43	4 месяцев
	PR0000008536	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008535	15	Реализазия договора	Договор №8530/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008537	10	Обработка заявки			
	PR0000008540	15	Обработка заявки			
	PR0000008541	15	Обработка заявки			
	PR0000008543	1 540	Обработка заявки			
	PR0000008544	300	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Кролевцы	PR0000008545	15	Реализазия договора	Договор №8540/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008546	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008547	15	Реализазия договора	Договор №8542/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008548	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000008549	15	Реализазия договора	Договор №8544/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Екатериновка	PR0000008550	15	Обработка заявки			6 месяцев
	PR0000008551	2 320	Обработка заявки			
	PR0000008552	5	Обработка заявки			
	PR0000008553	15	Обработка заявки			
	PR0000008554	30	Обработка заявки			
	PR0000008555	8	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008556	15	Реализазия договора	Договор №24-2260	43 014,8	
	PR0000008557	15	Обработка заявки			
	PR0000008558	10	Обработка заявки			
	PR0000008559	100	Обработка заявки			
	PR0000008560	375	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Алексее-Никольск	PR0000008531	15	Реализазия договора	Договор №8526/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Раковка	PR0000008533	15	Реализазия договора	Договор №8528/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Тимирязевка	PR0000008538	15	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Раковка	PR0000008539	15	Реализазия договора	Договор №8534/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	PR0000008562	25	Обработка заявки			
ПС 35/20 кВ Алчан	PR0000008565	50	Реализазия договора	Договор №8560/24-ТП	32 996,04	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000008563	7	Реализазия договора	Договор №8558/24-ТП	71 311,43	12 месяцев
ПС 35/6 кВ Северная	PR0000008564	15	Реализазия договора	Договор №8559/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008568		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008570	10 125	Обработка заявки			
	PR0000008571	25 690,1	Обработка заявки			
	PR0000008572	1 000	Обработка заявки			
	PR0000008542	15	Обработка заявки			
ПС 35/10/6 кВ Осиновка	PR0000008569	15	Реализазия договора	Договор №8564/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008573	15	Обработка заявки			
	PR0000008576	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Приозерная	PR0000008577	15	Реализазия договора	Договор №8572/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008574		Обработка заявки			
	PR0000008575		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000008578	15	Реализазия договора	Договор №8573/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008579		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	PR0000008580	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008581	15	Реализазия договора	Договор №8576/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000008582	15	Реализазия договора	Договор №8577/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Артемовская	PR0000008583	15	Реализазия договора	Договор №8578/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000008584	15	Обработка заявки			6 месяцев
	PR0000008585	2 320	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000008586	650	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	PR0000008587	50	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008588	15	Реализазия договора	Договор №8583/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008589	15	Реализазия договора	Договор №8584/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008590	15	Реализазия договора	Договор №8585/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000008591	5	Реализазия договора	Договор №8586/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000008592	30	Реализазия договора	Договор №8587/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000008593	150	Обработка заявки			
	PR0000008594	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Трикотажная	PR0000008595	15	Реализазия договора	Договор №8590/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000008567	15	Реализазия договора	Договор №8562/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
	PR0000008597	1 775	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000000010	15	Реализазия договора	Договор №25-27	37 441,88	
	PR0000000011	60	Обработка заявки			
	PR0000000012	20	Обработка заявки			
	PR0000000013	25	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000000014	15	Реализазия договора	Договор №8600/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000000015	15	Обработка заявки			
	PR0000000016	380	Обработка заявки			
	PR0000000017		Обработка заявки			
	PR0000000018	15	Обработка заявки			
	PR0000000019	15	Обработка заявки			
	PR0000000020	15	Обработка заявки			
	PR0000000002		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000003	15	Реализазия договора	Договор №8595/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000000021	9	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Волчанец	PR0000000022	5	Реализазия договора	Договор №8608/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000000023	5	Обработка заявки			
	PR0000000024	30	Обработка заявки			
	PR0000000025	5	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Екатериновка	PR0000000027	15	Реализазия договора	Договор №8613/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Приморская	PR0000000028	15	Реализазия договора	Договор №8614/24-ТП	71 311,43	6 месяцев
	PR0000000001	5	Обработка заявки			
	PR0000000029	30	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Владимиро-Александровское	PR0000000030	15	Реализазия договора	Договор №8616/24-ТП	71 311,43	6 месяцев

Информация сформирована и размещена 30 января 2025 г.